

P.052.MLT.041 - ცვლილებები MEP პროექტში



P.052.MLT.041

ცვლილებები MEP პროექტში

შპს „არქი პრომოუშენ“

ცვლილებები MEP პროექტში

დოკუმენტის #	დოკუმენტის სახელი
P.052.MLT.041	ცვლილებები MEP პროექტში
დოკუმენტის ტიპი	დოკუმენტის ავტორი
P – Process	როლანდ ბაზაძე/ ლევან მაღლაკელიძე/ ნინო ნორაკიძე
დამტკიცების თარიღი	პროცესზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი
22/07/2024	ტექნიკური დეპარტამენტი
ვერსიის #	დოკუმენტზე პასუხისმგებელი დეპარტამენტი
I	ტექნიკური დეპარტამენტი
ბოლო ცვლილების თარიღი	დაკავშირებული ერთეულები/ პოზიციები
_____	საინჟინრო სისტემების სამსახური
დოკუმენტთან წვდომის დაშვება	TEC; PMO: ARC

I. შესავალი

დოკუმენტის დანიშნულება	დოკუმენტის მიზანია, შევამციროთ MEP პროექტში განხორციელებული ცვლილებებიდან გამომდინარე, არქიტექტურის ცვლილებების შემთხვევები
განმარტება	
გავრცელების არეალი	
როლი	პასუხისმგებლობა
ტექნიკურ საინჟინრო სამსახურის ხელმძღვანელი	მის პასუხისმგებლობაშია, პროექტის გადამოწმება და ცვლილებების რისკის შემცირება
ტექნიკურ-საინჟინრო სამსახურის მენეჯერი	მის პასუხისმგებლობაშია საპროექტო დავალების მოწოდების პროცესის კონტროლი, ცვლილებების მინიმიზაცია და აღწერა
პროექტის არქიტექტორი	მის პასუხისმგებლობაშია მოითხოვოს შესაბამისი ეტაპით გათვალისწინებული სრულყოფილი პროექტის მოწოდება

II. პროცესი

აქტორი	ქმედება
MEP საპროექტო	ამზადებს საპროექტო დავალების I ეტაპით გათვალისწინებული სამუშაოს, რომელიც ასახავს სრულყოფილ გეომეტრიას. I ეტაპი: კონცეფციის შემუშავება საინჟინრო სისტემები, მათი ძირითადი კვანძების ადგილმდებარეობა და გაყვანილობის პრინციპები უნდა იყოს შეთანხმებული არქიტექტორების ჯგუფთან. პროექტირების კონცეფციის პირველი ეტაპი მოიცავს:

	• საპროექტო კონცეფციის შექმნას თითოეული დისციპლინისთვის, დამკვეთისა და საქართველოში მოქმედი რეგულაციების/ნორმების მოთხოვნების მიხედვით • სისტემების ტიპების შერჩევას • ზოგადი/ტიპიური სქემების წარმოდგენას ინდივიდუალურად ყველა სისტემისთვის • პროექტის არქიტექტორთან შეთანხმებულ საპროექტო შენობა-ნაგებობის არქიტექტურულ გეგმებზე (ფუნდამენტისა და ავტოსადგომების ნიშნულებზე, $\pm 0,00$ სართულზე, ტიპიური სართულების გეგმაზე, გადახურვის ფილის ნიშნულებზე) ბინებისა და საერთო დანიშნულების საკომუნიკაციო შახტების მოწყობის დაზუსტებულ ლოკაციას და მასში გასატარებელი (კვამლგამწოვი, ჰაერსაკომპენსაციო, სანკვანძებისა და სამზარეულოების და ა.შ. სისტემების შესაბამისი ზომებით დატანას). ასევე, საპროექტო სახლის ფუნდამენტის ფილის გეგმაზე, დაზუსტებული გეომეტრიული ზომებით სადრენაჟე და სხვა დანიშნულების თანაორმოების ლოკაციების განსაზღვრას. • კვამლგამწოვი და ჰაერსაკომპენსაციო სისტემების ანგარიშის წარმოდგენა.
ტექნიკურ საინჟინრო სამსახურის ხელმძღვანელი	ამოწმებს მიღებულ პროექტს და ადასტურებს, რომ აღნიშნული დოკუმენტაცია არის სრულყოფილი და მზად იმისთვის, რომ შეთანხმდეთ სქემატური პროექტი მერიაში. მათ შორის იღებს პასუხისმგებლობას, რომ აღნიშნულ პროექტში არ განხორციელდება ცვლილებები გეომეტრიაში.
ტექნიკურ-საინჟინრო სამსახურის მენეჯერი	მის პასუხისმგებლობაშია, მოითხოვოს საპროექტო კომპანიისგან პირველი ეტაპით გათვალისწინებული პროექტის სრულყოფილად და დროულად მოწოდება.
პროექტის არქიტექტორი	მიღებული დასტურის შემდეგ აგრძელებს სქემატური პროექტის მერიაში შეთანხმების პროცესს და მარკეტინგი-გაყიდვების გეგმებზე მუშაობას. არქიტექტორი არ ათანხმებს პროექტს მანამ სანამ არ ექნება დასტური ტექნიკურ საინჟინრო სამსახურის ხელმძღვანელის მხრიდან, რომ MEP პროექტირების I ეტაპი არის სრულყოფილად შესრულებული და ცვლილებები გეომეტრიაში არ განხორციელდება.
	მას შემდეგ, რაც MEP სამსახური არქიტექტორების სამსახურთან შეთანხმებს პირველ ეტაპზე კონცეპტუალურ პროექტს, რომლის გეომეტრიაც

MEP სამსახური	დაზუსტებულია, MEP პროექტში ნებისმიერი ცვლილების/რევიზიის შემთხვევაში MEP სამსახურის წარმომადგენელი იწერება მეილზე ინფორმაციას ცვლილების შესახებ და უთითებს ცვლილების ინიციატორს, რომელიც თავისმხრივ იწერება განმარტებას, თუ რა მიზეზით განხორციელდა აღნიშნული ცვლილება. ცვლილების შესახებ ინფორმაცია უნდა გაიგზავნოს შემდეგ ადრესატებთან: • კომპანიის გენერალური დირექტორი • პროექტების მართვის დეპარტამენტის უფროსი • საინჟინრო სისტემების სამსახურის უფროსი • პროექტის პორტფოლიო მენეჯერი • არქიტექტურული სამსახურის უფროსი • მთავარი არქიტექტორი • პროექტის მენეჯერი • პროექტის არქიტექტორი ასევე, MEP სამსახური აკეთებს პროექტების მიხედვით ცვლილებების/რევიზიების ცხრილს, რომელშიც დაზუსტებული იქნება ცვლილების შინაარსი, ინიციატორი და თარიღი.
---------------	--

III. ცვლილებების ისტორია

ვერსია	თარიღი	ცვლილების მოკლე აღწერა	ცვლილების ავტორი